

Согласовано:
Директор
Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Администрации г.Кургана
А.В.Медведев
" 2026г.

Утверждаю :
Директор
СП "Тепловые сети"
Е.М.Филимонов
" 2026г.

ГРАФИК
проведения испытаний на плотность и чистки кожухотрубных водоподогревателей на объектах
ПАО "КГК" СП "Тепловые сети" на 2026г.

Район	февраль																					
	02.02.26	03.02.26	04.02.26	05.02.26	06.02.26	09.02.26	10.02.26	11.02.26	12.02.26	13.02.26	16.02.26	17.02.26	18.02.26	19.02.26	20.02.26	24.02.26	25.02.26	26.02.26	27.02.26	28.02.26	01.03.26	02.03.26
Первомайский												142	142			111	111	111	111			
																114	114	114				143
																163						158
Советский		Луговая	Луговая	Луговая	Луговая	54	54	54	54		161	161	161	161	161	84	84	84				152
Центральный																		44	44			44
																50	50	50				
Октябрьский		Половинская, 10	Половинская, 10	118	118		86	86	94	42	42		22	22					77			55
Район	март																					
	03.03.26	04.03.26	05.03.26	06.03.25	09.03.26	10.03.26	11.03.26	12.03.26	13.03.26	16.03.26	17.03.26	18.03.26	19.03.26	20.03.26	23.03.26	24.03.26	25.03.26	26.03.26	27.03.26	30.03.26	31.03.26	
Первомайский	158	158			133	133	133				140	140			138	138	138					
	143	143	143		100	100	100			154	154	154	154		160	160	160			99	99	
	171	171			168	168	168				115	115				134	134			119	119	
						130	130														37	
Советский	152	152	152	152		33	33	33	33	62	62	62	62	62	80	80	80	80	80			
						162	162	162	162	78	78	78	78	78								
Центральный		129		129		169	127		127		127		58		58		49		49		49	
	169		169					146		146		141		141		141		165		165		
							18	18	18	18	18						1	1	1	1	1	
Октябрьский	67	67	157	Пролетарская, 52	24	20	20	73	73		145	145	76			101	101	66	66		35	
												76										
Район	апрель																					
	01.04.26	02.04.26	03.04.26	06.04.26	07.04.26	08.04.26	09.04.26	10.04.26	13.04.26	14.04.26	15.04.26	16.04.26	17.04.26	20.04.26	21.04.26	22.04.26	23.04.2026	24.04.2026	27.04.26	28.04.26	29.04.26	30.04.26
Первомайский	119			159	159	159																
	99			148	148	148																
	37																					
Советский																						
Центральный		69		69		70		70		70		53		53		4ж		4ж				
	71		71		71		17		17		75		75		75							
Октябрьский	102	102	25	25	64	64	23	23														

- Примечание:
1. Данный график разработан в целях соблюдения требований п.10.1 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" Приказ №115 от 24 марта 2003г
 2. Информация о возможных изменениях сроков в графике будет публиковаться на официальном сайте ПАО "КГК". Также любую информацию можно получить по телефону диспетчерской службы СП "Тепловые сети" 25-04-63.
 3. Время отключения потребителей, на период чистки водоподогревателей, будет составлять не более 7 часов в сутки ориентировочно с 9:00-16:00ч.
 4. В зависимости от объемов работ фактический срок отключения может быть меньше.

Заместитель главного инженера по ремонту

А.А.Мартынов

А.А.Мартынов