



Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 273
Г. Л. Фадеева

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
г. Ростова -на-Дону «ДЕТСКИЙ САД № 273»
по участию в деятельности сетевой инновационной площадки
Всероссийского образовательного проекта «Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников

№	Мероприятия и задачи	Дата ¹	Участники	Ответственный ²	Планируемый результат
I. Ресурсное обеспечение					
1.	Нормативно-правовые условия				
1.1.	Проект приказа о создании инновационной группы ДОО (команды изменений)	декабрь 2024		Заведующий ДОО Фадеева Г.Л.	Приказ по ДОО о создании инновационной группы
1.2.	Формирование плана работы ИП	декабрь 2024		Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	План работы инновационной группы на год
1.3.	Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой инновационной площадки (при необходимости)	В течение всего периода Проекта		Заведующий ДОО Фадеева Г.Л.	Договоры о сотрудничестве
1.4.	Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту	Завершающий этап Проекта	Рабочая группа	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Аналитическая справка (по установленной

					форме)
2.	Кадровые условия				
2.1.	Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием технологии смарт-тренинга», в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий»	В соответствии с графиком проведения курсов Института	Яикова О.В. Деркач Е.В. Цыбина О.В. Долгова Ж.А. Мирошникова В.П. Фоменко Н.Н. Агапова Л.И.	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Удостоверение о прохождении КПК
2.2.	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров.	Расписание семинаров (дистанционно) Института	Рабочая группа	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	График участия членов рабочей группы, согласно расписания
2.3.	Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике всероссийского образовательного Проекта	В течение всего периода Проекта	Рабочая группа	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Расширение социального капитала организации
3.	Научно-методические условия				
3.1.	Пополнить методическую библиотеку ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2.	Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.
3.3.	Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации проекта в образовательном процессе.		Рабочая группа	Педагог-психолог Цыбина О.В.	Электронный банк диагностических методик на сайте Института
4.	Материальные условия				
4.1.	Создать развивающую предметно-пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию	На первом этапе Проекта	Рабочая группа	Заведующий ДОО Фадеева Г.Л.; Методист Деркач Е.В.	Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО

	развивающей предметно-пространственной среды), включающую: - программно-методические и наглядно-дидактические пособия по теме Проекта; - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта.				– участника Проекта
4.2.	Организовать условия в пространстве группового или иного (в т.ч. специально выделенного) помещения для реализации Проекта	На первом этапе Проекта	Рабочая группа	Воспитатели ДОО	Оснащенность образовательного пространства
II. Организационно-педагогическая работа					
1.	Координационные совещания инновационной группы	Ежеквартально	Рабочая группа	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Протоколы заседаний
2.	Консультации по проблемам освоения и реализации Проекта в ДОО	В течение всего периода Проекта – по мере необходимости	Педагогический коллектив	ответственный в соответствии с тематикой консультации	Материалы консультаций
3.	Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий Проекта	Январь 2024-июнь 2028	Педагогический коллектив	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности
4.	Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям развития интеллектуальных способностей детей (с возможностью привлечения родителей, волонтеров).	Согласно плану проведения мероприятий	Педагогический коллектив	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
5.	Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта	Согласно плану проведения мероприятий	Рабочая группа	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа, ссылка и/или резолюция, решение
6.	Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на развитие интеллектуальных способностей	Ежегодно (июнь)	Рабочая группа	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Отчет о проделанной работе (по установленной

	детей и приобщение детей к познавательной деятельности в соответствии с ФОП ДО.				форме), аналитические материалы
7.	Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой инновационной площадки Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др.
8.	Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта	Май-июнь 2028	Рабочая группа	Заведующий ДОУ Фадеева Г.Л.; Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции
III. Информационные ресурсы					
1.	Коммуникация в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Рабочая группа	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Участие в мероприятиях сетевой ИП
2.	Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив	Методист Деркач Е.В. Старший воспитатель Яикова О.В.	Ссылка на информацию