

УТВЕРЖДЕНО
приказом по МБДОУ д/с № 44
от 05.08.2026г. № 55-ОД

**План мероприятий (дорожная карта)
по внедрению проекта «Орлята-дошколята»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.1.	Проведение заседаний педсовета по вопросу реализации проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь	Старший воспитатель
1.2.	Издание приказа о внедрении проекта «Орлята-дошколята» в МБДОУ д/с № 44	Сентябрь	Заведующий
1.3.	Утверждение изменений ОП ДО в части реализации проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь	Заведующий
1.4.	Взаимодействие с региональным куратором реализации проекта «Орлята-дошколята»	В течение года	Заведующий
1.5.	Проведение заседаний педсовета с обсуждением задач и проблем реализации проекта «Орлята-дошколята»	В течение года, по плану педсовета	Старший воспитатель
2. Методическое обеспечение			
2.1.	Участие педагогов в региональных и муниципальных мероприятиях, организуемых региональным куратором реализации проекта «Орлята-дошколята»	В течение года	Заведующий
2.2.	Взаимодействие с флагманскими детскими садами в целях получения информационной и консультативной поддержки	В течение года	Заместитель заведующего
3. Организация образовательного процесса			
3.1.	Реализация проекта «Орлята-дошколята» в соответствии с ОП ДО и методическими материалами оператора проекта	В течение года	Старший воспитатель
3.2.	Мониторинг реализации проекта «Орлята-дошколята» в соответствии с планом-графиком ВСОКО	В течение года, по плану ВСОКО	Заместитель заведующего
3.3.	Взаимодействие с педагогами образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, а также советниками директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, являющимися участниками программы	В течение учебного года, по необходимости	Заведующий

	«Орлята России»		
4. Кадровое обеспечение			
4.1.	Изучение педагогами методических материалов по реализации проекта «Орлята-дошколята», опубликованных на сайте оператора проекта	Сентябрь и далее в течение года	Старший воспитатель
5. Информационное обеспечение			
5.1.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников об особенностях реализации проекта «Орлята-дошколята» через официальный сайт, социальные сети, мессенджеры	Постоянно	Старший воспитатель
5.2.	Проведение родительских собраний с обсуждением реализации проекта «Орлята-дошколята»	Сентябрь, далее раз в три месяца	Старший воспитатель. Воспитатели