ОБРАЗЕЦ 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
 по реализации мероприятий федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»
« ___» _____________ 2023г.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 г.
по созданию «умных» спортивных площадок в субъектах Российской Федерации
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок/Плановая дата    исполнения
	Ответственный

	1.
	Организационные мероприятия

	
1.1.
	Заключения соглашений на предоставление субсидий с субъектом РФ
	
	
Субъект РФ

	
1.2.
	Выделение средств
регионального бюджета в соответствии с уровнем
софинансирования
	
	
Субъект РФ

	1.3.
	Определение Заказчика
	
	Субъект РФ

	
1.4.
	Определение земельного участка для размещения оборудования и передача Заказчику
	февраль 2026
	Субъект РФ, Заказчик

	2.
	Закупка модульного сооружения

	2.1.
	Формирование задание на
поставку
	февраль 2027
	Заказчик

	2.2.
	Определение начальной
максимальной цены контракта
	февраль 2027
	Заказчик

	2.3.
	Формирование закупочной документации
	февраль 2027
	Заказчик

	2.4.
	Доведение средств до ГРБС
	
	Субъект РФ

	2.5.
	Размещение плана ФХД и план- графика
	март 2027
	Заказчик

	2.6.
	Проведение конкурентной процедуры
	март 2027
	Заказчик

	2.7.
	Подписание контракта
	апрель 2027
	Заказчик

	
2.8.
	Получение документов на поставленное модульное спортивное сооружение
	май 2027
	Заказчик

	2.9.
	Поставка модульного зала
	июль 2027
	Поставщик

	2.10.
	Подписание акта приемки оборудования
	июль 2027
	Заказчик, Поставщик

	3.
	Разработка ПИР на благоустройство земельного участка

	3.1.
	Формирование задания на проектирование
	март 2026
	Заказчик

	3.2.
	Определение начальной
максимальной цены контракта
	март 2026
	Заказчик

	3.3. 
	Формирование закупочной документации
	март 2026
	Заказчик

	3.4.
	Выделение средств на закупку 
	март 2026
	Субъект РФ, Заказчик

	3.5.
	Размещение плана ФХД и план- графика
	
	Заказчик

	3.6.
	Проведение конкурентной процедуры
	апрель 2026
	Заказчик



	№ п/п
	Мероприятие
	Срок/Плановая дата исполнения
	Ответственный

	3.7.
	Подписание контракта
	апрель 2026
	Заказчик

	3.8.
	Выполнение проектно- изыскательских работ
	июнь 2026
	Проектировщик

	3.9.
	Экспертиза смет
	июнь 2026
	Проектировщик

	3.10.
	Подписание акта выполненных
 работ
	июнь 2026
	Заказчик, Проектировщик

	4.
	Работы по благоустройству земельного участка

	4.1.
	Формирование закупочной документации на благоустройство
	июнь 2026
	Заказчик

	4.2.
	Выделение средств на закупку 
	июнь 2026
	Субъект РФ, Заказчик

	4.3.
	Размещение плана ФХД и план- графика
	
	Заказчик

	4.4.
	Проведение конкурентной процедуры
	июль 2026
	Заказчик

	4.5.
	Подписание контракта
	июль 2026
	Заказчик

	
4.6.1
	Выполнение работ по устройству сетей и подготовке площадки
	октябрь 2026
	Подрядчик

	
4.6.2
	Выполнение работ по благоустройству земельного участка
	октябрь 2026
		Подрядчик

	4.7.
	Подписание актов выполненных    
работ
	октябрь 2026
	Заказчик, Подрядчик

	5.
	Монтаж модульного сооружения

	5.1.
	Формирование задания на монтаж
	июль 2027
	Заказчик

	5.2.
	Определение начальной максимальной цены контракта
	июль 2027
	Заказчик

	5.3.
	Выделение средств на закупку
	июль 2027
	Субъект РФ,
Заказчик

	5.4.
	Размещение плана ФХД и план-графика
	
	Заказчик

	5.5.
	Формирование закупочной документации
	июль 2027
	Заказчик

	5.6.
	Проведение конкурентной процедуры
	июль 2027
	Заказчик

	5.7.
	Подписание контракта
	июль 2027
	Заказчик

	5.8.
	Выполнение монтажных работ
	октябрь 2027
	Монтажник

	5.9.
	Подписание акта выполненных
 работ
	ноябрь 2027
	Заказчик, Монтажник



Примечание: последовательность пунктов в графе «Мероприятие» может быть   изменена на усмотрение субъекта Российской Федерации.

Руководитель органа исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере ФКиС:            ______________           _________________________
	                                                                   (подпись)                                 (расшифровка подписи)
 
Стр. 

