

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 г.
по созданию «умных» спортивных площадок в субъектах Российской Федерации

№ п/п	Мероприятие	Срок/Плановая дата исполнения	Ответственный
1.	Организационные мероприятия		
1.1.	Заключения соглашений на предоставление субсидий с субъектом РФ	Июнь 2023	Субъект РФ
1.2.	Выделение средств регионального бюджета в соответствии с уровнем софинансирования	Октябрь 2023	Субъект РФ
1.3.	Определение Заказчика	Август 2023	Субъект РФ
1.4.	Определение земельного участка для размещения оборудования и передача Заказчику	Август 2023	Субъект РФ, Заказчик
2.	Закупка модульного сооружения		
2.1.	Формирование задание на поставку	Июль 2023	Заказчик
2.2.	Определение начальной максимальной цены контракта	Июль 2023	Заказчик
2.3.	Формирование закупочной документации	Август 2023	Заказчик
2.4.	Доведение средств до ГРБС	Октябрь 2023	Субъект РФ
2.5.	Размещение плана ФХД и план-графика	Октябрь 2023	Заказчик
2.6.	Проведение конкурентной процедуры	Ноябрь 2023	Заказчик
2.7.	Подписание контракта	Февраль 2024	Заказчик
2.8.	Получение документов на поставленное модульное спортивное сооружение	Март 2024	Заказчик
2.9.	Поставка модульного зала	Июнь 2024	Поставщик
2.10.	Подписание акта приемки оборудования	Июль 2024	Заказчик, Поставщик
3.	Разработка ПИР на благоустройство земельного участка		
3.1.	Формирование задания на проектирование	Июль 2023	Заказчик
3.2.	Определение начальной максимальной цены контракта	Июль 2023	Заказчик
3.3.	Формирование закупочной документации	Август 2023	Заказчик
3.4.	Выделение средств на закупку	Октябрь 2023	Субъект РФ, Заказчик
3.5.	Размещение плана ФХД и план-графика	Октябрь 2023	Заказчик
3.6.	Проведение конкурентной процедуры	Ноябрь 2023	Заказчик

№ п/п	Мероприятие	Срок/Плановая дата исполнения	Ответственный
3.7.	Подписание контракта	Ноябрь 2023	Заказчик
3.8.	Выполнение проектно-изыскательских работ	Январь 2024	Проектировщик
3.9.	Экспертиза смет	Февраль 2024	Проектировщик
3.10.	Подписание акта выполненных работ	Февраль 2024	Заказчик, Проектировщик
4.	Работы по благоустройству земельного участка		
4.1.	Формирование закупочной документации на благоустройство	Февраль 2024	Заказчик
4.2.	Выделение средств на закупку	Март 2024	Субъект РФ, Заказчик
4.3.	Размещение плана ФХД и план-графика	Март 2024	Заказчик
4.4.	Проведение конкурентной процедуры	Апрель 2024	Заказчик
4.5.	Подписание контракта	Апрель 2024	Заказчик
4.6.1	Выполнение работ по устройству сетей и подготовке площадки	Июнь 2024	Подрядчик
4.6.2	Выполнение работ по благоустройству земельного участка	Ноябрь 2024	Подрядчик
4.7.	Подписание актов выполненных работ	Ноябрь 2024	Заказчик, Подрядчик
5.	Монтаж модульного сооружения		
5.1.	Формирование задания на монтаж	Декабрь 2023	Заказчик
5.2.	Определение начальной максимальной цены контракта	Декабрь 2023	Заказчик
5.3.	Выделение средств на закупку	Март 2024	Субъект РФ, Заказчик
5.4.	Размещение плана ФХД и план-графика	Март 2024	Заказчик
5.5.	Формирование закупочной документации	Апрель 2024	Заказчик
5.6.	Проведение конкурентной процедуры	Апрель 2024	Заказчик
5.7.	Подписание контракта	Апрель 2024	Заказчик
5.8.	Выполнение монтажных работ	Октябрь 2024	Монтажник
5.9.	Подписание акта выполненных работ	Ноябрь 2024	Заказчик, Монтажник

Примечание: последовательность пунктов в графе «Мероприятие» может быть изменена на усмотрение субъекта Российской Федерации.